（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　　大牟田瓦斯株式会社

					令和3年度（実績）	令和4年度（実績見込）	令和5年度（初年度）	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	1,900	2,330	0	0	0		
		低圧	0.1MPa未満	m	1,604	400	400	1,200	400		
	廃止	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		低圧	0.1MPa未満	m	57	428	0	0	0		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	3,285	5,615	5,615	5,615	5,615		
		低圧	0.1MPa未満	m	170,381	170,781	171,181	172,381	172,781		
		合計		m	173,666	175,968	176,368	177,568	177,968		
取替				m	0	429	0	0	0		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
北部延伸	大字白銀～大字岩本	—	182	0	800	0	令和5年9月	令和6年4月	設置

【ガスホルダー】

			令和3年度（実績）	令和4年度（実績見込）	令和5年度（初年度）	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基							
	貯蔵容量	㎥							

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度